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1.  ANEXO C — CRONOGRAMA DE DISPONIBILIZAGAO DA SOLUGAO

1.1. A disponibilizacdo dos servicos da Solucdo obedecera ao seguinte
cronograma:

Até 5 (cinco) dias
Gteis apos a

1 Assinatura do Contrato Contratada ~
convocagao pelo
BNB
o BNB & Ate_ 5 (CI,I’ICO) dias
2 Reunido inicial Uteis.apds o evento
Contratada 1
Emls_sao de Sol_|C|ta(;ao de A partir do evento 2
Servico Gerenciado de -
3 - BNB e até o final do
Conectividade — CSP < Contrato
BNB
Dlsponlblllzagao do Servigo Até 45 (quarenta e
4 Gerenciado gg Contratada cinco) dias uteis
Conectividade = CSP. — 2065 0 eVento 3
BNB P
Disponibilizagéo da Até 15 (quinze) dias
5 Ferramenta de Contratada Uteis apoOs o evento
Gerenciamento Multinuvem 2.
Em|§5a9 do Termq de Até 2 (dois) dias
Aceitacéo do Servigo o .
6 > BNB utels apos o evento
Gerenciado de 4
Conectividade
Emlssao de SoI|C|tagao~de A partir do evento 2
~ Servico de Intermediacao BNB e até o final do
de Nuvem (USIN e USIN-
Contrato
MP)
Dlsponlblllza_lga(j do Servigo Até 5 (cinco) dias
de Intermediacdo de Nuvem L .
8 : Contratada Uteis apos os
para os 2 (dois) Provedores
P ~ eventos 2e 7
iniciais da Solucéo
Emissao do Termo de Até 2 (dois) dias
9 Aceitacdo do Servico de BNB Gteis apos o evento
Intermediacéo 8
A partir do evento 2
10 Treinamento Multinuvem Contratada e até o final do

Contrato

1 Dias uteis sdo todos aqueles que nao forem sabado nem domingo e ndo constarem do
calendario oficial de feriados do Estado do Ceara nem do Municipio de Fortaleza/CE.
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Emissao de Solicitacdo de A partir dos eventos

11 Servico sob Demanda BNB 2 ate o final do
Contrato
. - A partir do evento 1
12 Solicitacéo de Homologacéao BNB e até 18° (décimo
do 3o (terceiro) Provedor : N
oitavo) més
13 Homologacgao do 30 Contratada e ﬁ\tt:islg (qe;rltri]rzgg) dias
(terceiro) Provedor BNB P

evento 12

Tabela 1 — Cronograma de eventos e prazos da implantagdo da Solug&o.

1.2.

1.3.

1.4.

Todos os componentes de hardware e software que eventualmente
venham a ser necessarios para a disponibilizacdo dos servicos objeto
desta contratacdo serdo considerados como parte integrante da Solucéo
e serdo fornecidos sem qualquer tipo de 6nus para o Banco.

A Contratada sera responsavel pela execucdo de quaisquer
procedimentos de diagndstico e solucdo de problemas relacionados a
disponibilizacdo dos servicos objeto desta contratagdo, sem que iSso
incorra em qualquer tipo de 6nus para o BNB. Caso o diagnéstico aponte
para problemas néo relacionados aos componentes da Solucéo, o BNB
deverd adotar as medidas necessarias para soluciona-los, desde que
devidamente comprovados pela Contratada, e sempre a critério do BNB.

A Contratada devera participar presencialmente da reunido inicial do
projeto (kickoff meeting) que terd lugar nas dependéncias do Centro
Administrativo Presidente Getulio Vargas (CAPGV), localizado em
Fortaleza-CE. Nesta reunido devera estar presente, pelo menos, um
Gerente de Projetos e o Preposto da Contratada que, na ocasido, devera
apresentar suas credenciais ao BNB.
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